


Утверждаю:
Мэр ЗАТО Северск


Н.В. Диденко
«___» _____ 2022 г.

**Сводный годовой план
ремонтных источников тепловой энергии и тепловых сетей ЗАТО Северск
на 2022 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Даты выполнения мероприятий		Примечания
		Начало	Окончание	
1	Гидравлические испытания подающих и обратных трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность			
1.1	После сезонные испытания	16.05.2022	19.05.2022	Полное отключение ГВС в г.Северске (4 сут.)
		25.05.2022	31.05.2022	Без отключения ГВС в пос.Самусь
1.2	Послеремонтные испытания	11.07.2022	14.07.2022	Полное отключение ГВС в г.Северске (4 сут.)
		18.07.2022	31.07.2022	Полное отключение ГВС в пос.Самусь (14 сут.)
		01.08.2022	30.08.2022	Без отключения ГВС в пос.Самусь
2	Ремонтные работы на системе теплоснабжения ЗАТО Северск	со дня окончания отопительного периода	01.09.2022	Работы, связанные с подготовкой к ОЗП 2022-2023 гг.
2.1	На магистральных трубопроводах тепловых сетей г.Северска	02.07.2022	06.07.2022	Полное отключение ГВС в г.Северске (5 сут.)
	На магистральных трубопроводах тепловых сетей пос.Самусь	18.07.2022	31.07.2022	Полное отключение ГВС в пос.Самусь (14 сут.)
2.2	На оборудовании ТЭЦ АО «РИР»	02.07.2022	10.07.2022	Полное отключение ГВС в г.Северске (9 сут.)
	На оборудовании ЦОК ООО «Тепло П»	18.07.2022	31.07.2022	Полное отключение ГВС в пос.Самусь (14 сут.)
2.3	На внутриквартальных трубопроводах тепловых сетей г.Северска	со дня окончания отопительного периода	01.09.2022*	Без отключения ГВС в г.Северске
	На внутриквартальных трубопроводах тепловых сетей пос.Самусь			Без отключения ГВС в пос.Самусь

Примечание:

1. Даты проведения испытаний могут быть скорректированы в связи с погодными условиями и готовностью оборудования.
2. Даты проведения ремонтных работ на магистральных трубопроводах и оборудовании могут быть скорректированы в соответствии с производственными программами предприятий.

*- срок окончания ремонтных работ на трубопроводах системы теплоснабжения ЗАТО Северск при подготовке к ОЗП 2022-2023 гг. Плановые работы на трубопроводах тепловых сетей будут проводиться до завершения, в соответствии с утвержденным графиком.